


Processi Software a Cascata

Leonardo Bizzoni

June 23, 2024



Prevede l'esecuzione sequenziale (*a cascata*) di tutte le attività di processo. All'inizio di un progetto vengono definiti in dettaglio **tutti** i requisiti ed allo stesso momento viene fatta una dettagliata tabella di marcia. Dopodiché comincia la progettazione ed, al suo termine, implementazione software.

Il principale svantaggio è la difficoltà di accogliere i cambiamenti dopo che il processo è stato avviato. Una fase **deve** essere completata prima di passare alla fase successiva. È appropriato **solo** quando i requisiti sono ben chiari e le modifiche sono limitate durante il processo di progettazione.